

TỜ TRÌNH

**Về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
một số dự án nhóm C**

Kính gửi: HĐND huyện Đông Giang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định 40/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện Về việc Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C;

Căn cứ Báo cáo số: 129/BC-UBND ngày 11/4/2022 của UBND huyện Đông Giang V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C;

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG:

**1. Dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường trung tâm đô thị thị trấn Prao,
Hạng mục: Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng**

1.1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường trung tâm đô thị thị trấn Prao,
Hạng mục: Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng.

1.2. Lý do điều chỉnh:

- Cập nhật đơn giá mới ban hành của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tại các Quyết định số: 210/QĐ-SXD ngày 21/12/2021 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 213/QĐ-SXD ngày 21/12/2021 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 242/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 về việc công bố đơn giá vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Biến động tăng giá vật liệu, nhiên liệu.

- Bổ sung chi phí di dời các trụ điện hạ thế, chiếu sáng và đèn bù.

1.3. Dự án nhóm: C

1.4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

1.5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

1.6. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh dự toán do cập nhật lại đơn giá theo quy định của Sở Xây dựng và biến động tăng giá vật liệu và nhiên liệu.
- Bổ sung chi phí di dời các trụ điện hạ thế, chiếu sáng.
- Bổ sung chi phí Đèn bù – giải phóng mặt bằng.

1.7. Tổng số vốn sau điều chỉnh: 6.624.629.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi chín ngàn đồng).

STT	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tổng mức đầu tư điều chỉnh	Chênh lệch (Tăng)
1	5.526.131.000	6.624.629.000	1.098.498.000

1.8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện năm 2022-2024: 6.624.629.000 đồng

2. Dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường trung tâm đô thị thị trấn Prao, Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai

2.1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa tuyến đường trung tâm đô thị thị trấn Prao, Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

2.2. Lý do điều chỉnh:

- Cập nhật đơn giá mới ban hành của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tại các Quyết định số: 210/QĐ-SXD ngày 21/12/2021 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 213/QĐ-SXD ngày 21/12/2021 về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 242/QĐ-SXD ngày 31/12/2021 về việc công bố đơn giá vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Biến động tăng giá vật liệu, nhiên liệu.
- Bổ sung chi phí di dời các trụ điện hạ thế và chiếu sáng.

2.3. Dự án nhóm: C

2.4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

2.5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

2.6. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh dự toán do cập nhật lại đơn giá theo quy định của Sở Xây dựng và biến động tăng giá vật liệu và nhiên liệu.

- Bổ sung chi phí di dời các trụ điện hạ thế, chiếu sáng.

2.7. Tổng số vốn sau điều chỉnh: 12.496.735.000 đồng (Bằng chữ: (Mười hai tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi lăm ngàn đồng))

STT	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tổng mức đầu tư điều chỉnh	Chênh lệch (Tăng)
1	10.608.919.000	12.496.735.000	1.887.816.000

2.8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện năm 2022-2024: 12.496.735.000 đồng.

3. Dự án Nghĩa trang nhân dân thị trấn Praq.

3.1. Tên dự án: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Praq.

3.2. Lý do điều chỉnh:

Do chi phí đơn giá xây dựng và chi phí đền bù tại thời điểm hiện nay tăng so với thời điểm tháng 7/2020.

3.3. Dự án nhóm: C

3.4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

3.5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

3.6. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh dự toán do cập nhật lại đơn giá theo quy định của Sở Xây dựng và biến động tăng chi phí đền bù.

3.7. Tổng số vốn sau điều chỉnh: 5.469.503.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm lẻ ba ngàn đồng).

S TT	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Tổng mức đầu tư điều chỉnh	Chênh lệch (Tăng)
1	4.998.477.000	5.469.503.000	471.026.000

3.8. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện năm 2022-2024: 5.469.503.000 đồng.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:

- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư công do cấp huyện quản lý.
- Báo cáo số: 129 /BC-UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện Đông Giang V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C;
- Các hồ sơ và tài liệu khác liên quan đến dự án.

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận: *ks*

- Như trên;
- CT, các PCT huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

A Vô Tô Phương