

Số: 150/BC-UBND

Đông Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng
Công trình: Đài bắn cơ quan chỉ huy quân sự huyện**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định 40/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND huyện Về kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Xét các báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư công do cấp huyện quản lý;

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các công trình đầu tư công năm 2022 với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên Công trình: Đài bắn cơ quan chỉ huy quân sự huyện.
2. Công trình nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Đông Giang.
4. Cấp quyết định đầu tư công trình: UBND huyện Đông Giang.
5. Tên chủ đầu tư: Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Giang.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách huyện. Trong đó:

DVT: Đồng

| STT | Phân kỳ đầu tư | Ngân sách huyện | Tổng cộng: |
|-----|----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Năm 2022-2024 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:

Lĩnh vực Dân dụng.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư xây dựng.

12. Các Thông tin khác:

12.1 Mục tiêu đầu tư:

Việc đầu tư cải tạo công trình: Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Giang, hạng mục : Đai chỉ huy bắn nhằm đáp ứng cơ sở hạ tầng của doanh trại là thật sự cần thiết

12.2. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng mới 1 Đai chỉ huy bắn với quy mô như sau :

Nhà 2 tầng, diện tích xây dựng : 97.52m².

* Tầng 1 : 10.6x9.2=97.52m².

+ Bố trí 3 phòng chức năng :

Phòng bảo quản sửa chữa thiết bị : 2 phòng : 7x2.8x2=39.2m².

Phòng kho trang thiết bị : 7x2.8=19.6m².

Bố trí 2 cầu thang lên đài chỉ huy bắn nằm trên tầng 2.

* Tầng 2 : 7.4x9.2=68.08m².

Bố trí phòng điều khiển và sân quan sát.

Phòng điều khiển : 2.8x3.8=10.64m².

Sân quan sát : 57.44m².

* Mái:


Mái bê tông, trên thiết kế bể nước hứng nước mưa, kích thước bể : 2.8x3.8=10.64m², dung tích 13m³..

(Có báo cáo thẩm định chủ trương từng công trình cụ thể kèm theo)

Trên đây là nội dung báo cáo về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Các công trình bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2022. Kính báo HĐND huyện quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/cáo);
- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- C, PVP;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Minh